

P r o t o k ó ł Nr 30/2021
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 6 grudzień 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- **Burmistrz Miasta Gminy Skoki Tadeusz Kłos,**
- **Sekretarz Gminy Blanka Gaździak.**

Protokolant : Katarzyna Przybysz

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021r. .
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

Informacje o stopniu realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021 r. przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Sekretarz Gminy Blanka Gaździak. Szczegółowe zestawie planu wydatków majątkowych przewidzianych w 2021 r. z opisem stopnia wykonania została przedłożone w wersji papierowej i stanowi załącznik do protokołu. Omawiając poszczególne zadania inwestycyjne komisja korzystała z dyspozycji kierownictwa Urzędu w celu uzupełnienia niektórych informacji.

W 2021 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.636.153,74 zł, a wydatki wykonano na dzień 30.11.2021 r. 6.377.759,25 zł. Największe wydatki poniesiono na zadania w dziale Transport i łączność w wysokości 4.301.665,02 zł.

Wnioski :

Na podstawie przedstawionych informacji Komisja dokonała analizy realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021r. O ile pierwsza połowa 2021 r. nie dostarczała przy ich realizacji większych problemów, o tyle druga - a szczególnie koniec 2021 r. - wygląda zgoła inaczej. Rosnące ceny materiałów i ich ograniczona dostępność na rynku mocno skomplikowały sytuację inwestycji oraz samych inwestorów. Zadania są realizowane, ale na zakończenie wielu z nich trzeba będzie poczekać. W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanego wirusem SARSCoV-2, w niektórych zadaniach inwestycyjnych wystąpiły opóźnienia w realizacji dokumentacji i ponoszenia wydatków. W celu zachowania ciągłości realizacji zadań wydłużono terminy wykonania dokumentacji oraz uzyskania pozwoleń na budowę. Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021 r.

Ad. 3

Na powyższych ustaleniach zakończono posiedzenie.

Podpisy członków Komisji:

1/ Piotr Babrakowski –
2/ Zbigniew Kubicki –
3/ Małgorzata Mizgajska -
4/ Stanisław Janecko –
5/ Andrzej Surdyk -

