

Protokół Nr 22/ 2021
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 16 lutego 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
- **Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wydatków na przebudowę drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach.
3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2020.
4. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

Zgodnie z zestawieniem wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2020 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach” wydatkowano 374. 325,73 zł, plan wynosił 375.000, 00 zł, co stanowi 99,82 % wykonania budżetu.

Na koszt realizacji inwestycji składają się następujące wydatki:

Rodzaj wykonanych usług, zakupów	Wydatki poniesione na zadanie	Dowody księgowe
aktualizacja opracowań kosztorysowych	1 800,00	rach. 2/2020 z 14.02.2020
Zlecenie nr 124/RI/2020 z 26.02.2020 PW ADAM - zakup betonu towarowego, Piasku, kruszywa	4 600,70	f. 44/02/2020 z 26.02.2020
zakup kostki brukowej, krawężników	1 201,01	fa/48/02/0/2020 z 25.02.2020
zakup kostki brukowej	158,77	fa/66/02/0/2020 z 29.02.2020
Umowa 146/RI/2020 z 31.03.2020 Zakład Instalacji Sanitarnych T. Kopala - budowa nawierzchni, jezdni, chodników i wjazdów	349 445,20	f.35/2020 z 08.06.2020 349.445,20
Umowa 155/RI/2020 z 31.03.2020 Jerzy Szczepański - inspektor nadzoru	6 988,00	Lista 202 VI/2020 6988,-

Umowa zlecenie 206/RI/2020 z 05.06.2020 Zakład Instalacji Sanitarnych T. Kopala - prace ziemne związane z budową nasypu ziemnego i umocowanie skarpy	10 132,05	f. 36/2020 z 15.06.2020 10132,05
--	-----------	-------------------------------------

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przez pracownika Urzędu - Podinspektor ds. infrastruktury Adama Zdanowskiego

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót, w którym określono wartość szacunkowa zamówienia na kwoty netto:

- kanalizację deszczową 92.745, 96 zł netto,
- nawierzchnia drogowa 268.215,41 zł netto.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi pomiędzy ulica Zamkową a Wągrowiecką w Skokach”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie Biuletynu Zamówień Publicznych.

W postępowaniu przetargowym złożono 9 ofert, ceny ofert złożonych w postępowaniu:

- Oferta 1: 543.978,41 zł brutto
- Oferta 2: 349.445,20 zł brutto
- Oferta 3: 601.866,00 zł brutto
- Oferta 4: 496.459,68 zł brutto
- Oferta 5: 444.984,37 zł brutto
- Oferta 6: 621.163,62 zł brutto
- Oferta 7: 493.154,92 zł brutto
- Oferta 8: 553.900,71 zł brutto
- Oferta 9: 452.631,71 zł brutto

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Betoniarstwo, Transport Tadeusz Kopala - Oferta nr 2: 349.445,20 zł brutto. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na kwotę: 360.961,37 zł netto + 23% VAT, tj. 83.021,12 zł 443.982,49 zł brutto -30%, tj. 133.194,75 zł 310.787,74 zł brutto. Z powyższych wyliczeń wynika, że najkorzystniejsza cenowo oferta złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Betoniarstwo, Transport Tadeusz Kopala:

- była niższa o ponad 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert,

- nie była niższa o ponad 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT,
- jest wyższa od wysokości środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w Budżecie Gminy - 298.200 zł.

W związku z powyższym w/w Wykonawca poproszony został o złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zamawiającego, wysokość posiadanych przez Zamawiającego środków na realizację przedmiotowego zadania zostały zwiększone do brakującej kwoty.

Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski

Poinformował, że dodatkowe koszty, które nie zostały ujęte w przetargu t.j.:

Umowa zlecenie 206/RI/2020 z 05.06.2020 Zakład Instalacji Sanitarnych T. Kopała - prace ziemne związane z budową nasypu ziemnego i umocowanie skarpy	10 132,05	f. 36/2020 z 15.06.2020 10132,05
zakup kostki brukowej, krawężników	1 201,01	fa/48/02/0/2020 z 25.02.2020
zakup kostki brukowej	158,77	fa/66/02/0/2020 z 29.02.2020

Zostały poniesione ponieważ, nie cały zakres robót dało się przewidzieć na etapie projektowania dokumentacji. W trakcie realizacji zadania mieszkańcy zgłaszali uwagi i spostrzeżenia, które umożliwiły podjęcia działań na etapie realizacji inwestycji, a tym samym wyeliminowania niedogodności dla użytkowników drogi.

W ramach inwestycji wykonano :

- kanalizację deszczową PVC 315 mm, długości 104,52 m,
- powierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm o pow. 993 m²,
- powierzchnię chodników i wjazdów na posesję z kostki betonowej o pow. 729 m² długości drogi wynosi 168 m.

Podsumowanie:

Komisja Rewizyjna po analizie wydatków na inwestycje pn. „Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a ul. Wągrowiecką w Skokach, nie wskazała uchybień. Łącznik pomiędzy ulicą Zamkową

a Wągrowiecką w Skokach o nawierzchni gruntowej, został całkowicie przebudowany. Na drodze o długości 170 mb i szerokości 5,5m ułożono kostkę betonową, grubości 8 cm. Chodniki i wjazdy na posesje zostały też utwardzone. Wykonano również kanalizację deszczową, która zbierze wody opadowe z nawierzchni drogi i chodników. Zainstalowano też urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych i wykonano 2 przejścia dla pieszych.

Ad. 3


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020, który stanowi załącznik do protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej (jednogłośnie 5 głosami za) przyjęli przedstawione sprawozdanie z prac Komisji za rok 2020.

Ad. 4

Na powyższych ustaleniach zakończono posiedzenie.

Podpisy członków Komisji:

1/ Piotr Babrakowski –
2/ Zbigniew Kubicki –
3/ Małgorzata Mizgajska -
4/ Stanisław Janecko –
5/ Andrzej Surdyk -



Skoki, 05.09.2021 r.

Otrzymują :

- Burmistrz Miasta i Gminy skoki Tadeusz Kłos,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa.