

Protokół Nr 23/ 2021
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 15 marzec 2021 r.
w sali kina Biblioteki Publicznej w Skokach.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- **Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki Elżbieta Skrzypczak**
- **Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Marianna Gregorczuk**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola realizacji inwestycji pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

1. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 15 marca 2021 r.
2. **Temat kontroli:**
Kontrola realizacji inwestycji pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.
3. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu była:**
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach Elżbieta Skrzypczak .
4. **Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:**

Komisja kontrolą objęła: realizację inwestycji.

Miejsce posiedzenia: Biblioteka Publiczna w Skokach, sala kina.

Wyjaśnień Komisji udzieliły:

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki Elżbieta Skrzypczak,
- Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Marianna Gregorczuk.

Członkom komisji zaprezentowano salę kinową oraz jej możliwości audiowizualne prezentując zwiastuny filmów. Dzięki czemu członkowie komisji mieli możliwość ocenić jakość obrazu i dźwięku.

1). Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami, na podstawie których przeprowadziła kontrolę , tj. :

- informacją przygotowaną przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach o finansowaniu zadania oraz zestawieniem faktur dotyczących zadania z dn. 11.03.2021 r.
- umową nr 24/DA/2020 z dnia 07.07.2020 r. zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu pn. „Adaptacja pomieszczenia wraz z dostawą i

montażem sprzętu audiowizualnego na potrzeby małego kina społecznościowego w budynku Biblioteki Publicznej w Skokach”;

- umową nr 25/DA/2020 z 08.07.2020 r., zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę, montaż, uruchomienie i kalibrację sprzętu audiowizualnego w celu przystosowania pomieszczenia do prowadzenia projekcji filmowych na potrzeby małego kina społecznościowego w budynku Biblioteki Publicznej,

- fakturami za: zakup i montaż wyposażenia oraz roboty budowlane i modernizację,

- protokołem odbioru końcowego adaptacji pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Skokach na potrzeby kina społecznościowego z dn. 16.10.2020 r.

2). Inwestycja powstała w ramach programu pod nazwą „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Realizacja przedmiotowej inwestycji możliwa była m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pozyskanemu przez Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Skokach we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w gminach Wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sali z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wartość inwestycji wyniosła: 305.485,00 zł brutto, w tym:

- Dofinansowanie ze środków UE – 150.000 zł
- Dofinansowanie ze środków Gminy Skoki – 155.485,00 zł

Z informacji przekazanej przez Dyrektora jednostki wynika, że zadanie zostało sfinansowane z :

- dotacji inwestycyjnej celowej – z Gminy Skoki 99.589,30

- pożyczki - Gmina Skoki (prefinansującej przyszły zwrot środków z europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego) 150.000,00

- dotacji inwestycyjnej celowej - Gmina Skoki (środki przesunięte z dotacji podmiotowej Biblioteki) 89.323,00

- środków wygospodarowanych przez bibliotekę 20.170,00 zł.

Razem środków na inwestycję wydatkowano 359.082,30 zł.

Koszty objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.	Dostawca lub wykonawca	Nr Faktura / rachunku	Data faktury/ rachunku	Wartość brutto faktury w PLN
1.	USŁUGI DORADCZE	Nota księgowa nr	28.11.2019	410,00
	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski/ ul. Piekary 17,	13/11/2019		
	61-823 Poznań	Nota księgowa nr	18.03/2020	410,00

		9/2/2020		
		Nota księgowa nr	24.06.2020	410,00
		15/6/2020		
		Nota księgowa nr	9.09.2020	410,00
		3/9/2020		
		Nota księgowa nr	12.11.2020	410,00
		9/11/2020		
		Nota księgowa nr	29.12.2020	410,00
		13/12/2020		
		Razem		2460,00
2.	ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA TEHAIX Łukasz Stępień/ ul. Leopolda Staffa 9, 62-300 Września, NIP: 789-158-82-79	6/09/2020	30.09.2020	85 485,00
3.	ROBOTY BUDOWLANE I MODERNIZACYJNE AQUANET MIEŚCISKO Sp. z o.o., ul. Zacisze 19, 62-290 Mieścisko/ NIP: 799-196-52-35	Fa2020/000140	2.10.2020	220 000,00
RAZEM KOSZTY OBJĘTE WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE Z UE				307 945,00

Koszty poza wnioskiem o dofinansowaniem z UE

Lp.	Dostawca lub wykonawca	Nr Faktura / rachunku	Data faktury/ rachunku	Wartość brutto faktury w PLN
1.	TABLICA INFORMACYJNA Pracownia Reklamy- Sitodruk Jolanta Nowakowska, ul. Różana 8, 62-100 Wągrowiec NIP: 7661395890	F 81/2019	15.11.2019	627,30
2.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA, WYTYCZNE DO WYKONANIA ADAPTACJI SALI KINOWEJ W BIBLIOTECIE KzR Sp. z o.o., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, NIP: 521-36- 35-222	006/11/19/FVS	19.11.2019	4 305,00
3.	DOKUMENTACJA WIELOBRANŻOWA ADAPTACJI POMIESZCZENIA, WYKUCIA OTWORU DRZWIOWEGO, UZGODNIENIA PPOŻ ATL STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA Rafał Czmielewski, Sompolinek 9A, 62-610 Sompolno/ NIP: 967- 129-27-09	Rachunek 5/2020	25.03.2020	10 500,00
4.	USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI PRZETARGU Ingenis Sp. z o.o./ ul. M. Langiewicza 4/3, 61-502	F03/08/2020	31.08.2020	9.840,00

	Poznań/ NIP:			
	781-17-97-214			
5.	NADZORY NAD INWESTYCJĄ	26/2020	30.09.2020	2 460,00
		R-k do umowy zlecenia nr	5.10.2020	5 500,00
		30/2020		
		UMW/F/2019/06/0043	10.06.2019	4 800,00
		UMW/F/2020/01/0008	02.01.2020	4 200,00
		UMW/F/2020/06/0029	29.06.2020	2 800,00
Razem koszty poza wnioskiem o dofinansowanie z UE				51137,30

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na pracach remontowych, adaptacyjnych oraz montażowych w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej. Zadanie to objęło również dostawę, montaż i kalibrację sprzętu audiowizualnego w celu przystosowania do prowadzenia projekcji filmowych na potrzeby małego kina społecznościowego. Prace adaptacyjne zakończyły się 30 września 2020, a oficjalne uruchomienie skockiego kina planowane było na grudzień 2020 r., natomiast ze względu na ograniczenia związane z epidemią Covid-19, oficjalnie ruszyło w lutym 2021 r.

Skockie kino posiada 30-osobową widownię i utworzone zostało w sali na II piętrze budynku Biblioteki. Salę kinową w ramach inwestycji wyposażono w:

- przegrodę akustyczną (tzw. baffle wall) w przedniej części sali, w której zamontowano głośniki frontowe i subwoofery;
- akustyczny (mikroperforowany) ramowy ekran projekcyjny o szerokości ok. 4,5 m;
- projektor dedykowany do wyświetlania filmów, zawieszony na uchwycie projekcyjnym w tylnej części sali;
- szafkę zawierającą serwer projekcyjny, wielokanałowy procesor dźwięku oraz akustyczne wzmacniacze mocy;
- zestaw czterech głośników efektowych zawieszonych na ścianach bocznych;
- ściany akustyczne i sufit z elementami tłumiącymi, zapewniające właściwą akustykę pomieszczenia, a jednocześnie dające właściwe zaciemnienie (zasłaniające wszystkie okna i jedne drzwi);
- amfiteatralną, czteropoziomą widownię z 29 fotelami kinowymi i jednym miejscem na wózek inwalidzki, zapewniającą widzialność całego ekranu z każdego miejsca;
- oświetlenie główne oraz kinowe ze ściemniaczem;
- światłowodowy Internet szerokopasmowy bez limitu przesyłu danych.

5. Wnioski i podsumowanie

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli realizacji inwestycji pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” nie wykazała uchybień. Według oceny członków Komisji Gmina Skoki zyskała kino społecznościowe, gdzie mieszkańcy mogą obejrzeć film w komfortowych warunkach, w profesjonalnej sali kinowej, oferującej wysoką jakość obrazu i dźwięku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ustalonym terminie. Członkowie komisji uznają, że ważnym aspektem realizacji zadania jest pozyskanie na nie środków zewnętrznych w kwocie 150.000 zł. Dobra współpraca jednostki organizacyjnej, jaką jest Biblioteka z samorządem, umożliwiła realizację przedsięwzięcia, wykonując w ramach inwestycji dodatkowe działania. Małe

kina społecznościowe zachowują praktycznie najważniejsze zalety kina komercyjnego, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku, nie mając jednocześnie ograniczeń w postaci narzuconego z góry repertuaru. Sala kina jest kolejnym atutem dobrze funkcjonującej placówki kultury jaką jest Biblioteka Publiczna w Skokach.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia 05.07.....2021 r.
/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

1/ Piotr Babrakowski –
2/ Zbigniew Kubicki –
3/ Małgorzata Mizgajska -
4/ Stanisław Janecko –
5/ Andrzej Surdyk -

Pouczenie;

Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

8.07.2021.....
.....

**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

DYREKTOR
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
im. Eugeniusza Paukshy
62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B
NIP: 784-19-73-992 REGON: 000979700
tel./fax 61 82 42 281, 798 824 520

.....

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

