

P r o t o k ó l Nr 36/2022
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 19 września 2022 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- Sekretarz Gminy Blanka Gaździać,
- Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji Artur Nowakowski,
- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka.

Porządek posiedzenia komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza kosztów budowy ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a ulicą Turystyczną w Skokach.
3. Analiza kosztów utrzymania PSZOK-u w latach 2020-2021.
4. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
- Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji.
- Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
- Andrzej Surdyk - członek komisji.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/323/2021 z dn. 14.12.2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

Komisja dokonała analizy wydatków na realizację budowy ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach w latach 2021 i 2022.

WYDATKI W ROKU 2021

Nazwa zadania	Plan	Wydatki	Rodzaj usługi
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	190 000,00	89 195,77	

Nazwa zadania	Plan	Wydatki	Rodzaj usługi
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach		3 300,00	Umowa 164/RI/2021 z 20.05.2021 Usługi Geodezyjne Dawid Giziński - opracowanie map dla celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych (um. do 24.05.2021)
		31 895,77	Umowa 230/RI/2021 z 02.07.2021 Usługi Transportowo-Koparkowe Mirosław Sękowski - wykonanie makroniwelacji terenu pod ciąg komunikacyjny, (realizacja do 17.07.2021), Aneks do umowy z dn. 19.07.2021r. - zmiana terminu do 31.07.2021, oraz kwoty umowy na 31.895,77 zł
		54 000,00	Umowa nr 352/RI/2021 z 30.09.2021 KOPTRANS Grzegorz Korczak plus aneks z 19.10.2021 (+9000) utwardzenie nawierzchni odcinka ciągu komunikacyjnego (do 30.10.2021)
		0,00	Umowa 408/RI/2020 z 04.11.2021 Usługi Projektowe i Nadzory Maciej Trajgis na kwotę 15000 zł- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (realizacja do 31.08.2022)
		0,00	Umowa 433/RI/2020 z 23.11.2021 Pracownia Projektowo-Usługowa Janusz Komorowski- na kwotę 4920 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego (realizacja do 30.06.2022)
		0,00	Umowa nr 460/RI/2021 z 15.12.2021 Firma Inżynierska OPTIMA SOLID K. Walaszek, Mysłowice. Na kwotę 38.622 zł Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kładki pieszko- rowerowej nad rzeką Mała Wełna (realizacja umowy do 30.06.2022)

WYDATKI W ROKU 2022

Nazwa zadania	Plan	Wydatki	Rodzaj usługi
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	68 000,00	62 394,87	
		15 000,00	Umowa 408/RI/2020 z 04.11.2021 Usługi Projektowe i Nadzory Maciej Trajgis - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (realizacja do 31.08.2022)
		4 920,00	Umowa 433/RI/2020 z 23.11.2021 Pracownia Projektowo-Usługowa Janusz Komorowski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego (realizacja do 30.06.2022)
		38 622,00	Umowa nr 460/RI/2021 z 15.12.2021 Firma Inżynierska OPTIMA SOLID K. Walaszek, Mysłowice. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Mała Welna (realizacja umowy do 30.06.2022)
		115,00	Dokument Obliczenia opłaty nr 3102/2022 z 03.06.2022 - wypisy z ewidencji gruntów
		237,87	Pismo z 13.07.2022 - opłata za pozwolenie wodnoprawne - dz. 1691, 81, 77/10 obręb Skoki
		3 500,00	Umowa nr 272/RI/2022 z 26.08.2022 Muzeum Regionalne w Wągrowcu - nadzór archeologiczny

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Artur Nowakowski

Przedstawił informację o sposobie realizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach. 1 lipca 2021 r. w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono firmę: Usługi Transportowo-Koparkowe Mirosław Sękowski ze Skoków, na realizację I etapu zadania. Etap ten obejmował makroniwelację terenu za cenę 18.327,00 zł brutto. Na zapytanie odpowiedziały 3 firmy. Najwyższa zaproponowana cena za tą usługę wynosiła 31 500,00 zł brutto. W ramach zadania nastąpiło wykonanie prac ziemnych na trasie projektowanego ciągu komunikacyjnego, polegających na wykonaniu przekopu (ok. 200m) przez wzniesienia. Efektem tego jest uzyskanie znacznego zredukowania spadków

podłużnych terenu położonego równolegle do drogi wojewódzkiej. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- prace przygotowawcze polegające na podkrzesaniu gałęzi drzew pochodzących z odnowienia naturalnego, karczowanie pni w ilości 6 szt., karczowanie zagajników o łącznej powierzchni 120.0 m²,
- wykop koparką ok. 648.0m³ gruntu wraz z załadunkiem na samochód samowyładowczy i z przewozem na odległość do 1.0 km: teren nad rzeką Mała Wełna przy wiadukcie drogowym,
- wyrównanie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne ciągu bez wykonania warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych ciągu.

W związku z tym, że nie przewidziano pełnego zakresu prac na etapie zapytania ofertowego, wykonawca zgłosił konieczność wykonania protokołu rozbieżność między faktycznymi robotami. Pracownicy Urzędu dokonali pomiaru wykonanych robót, chodziło głównie o ilość wykopanego gruntu. W wyniku oszacowania wykonanego zakresu robót uznano, że jest on większy niż pierwotnie zakładano. W związku z czym podpisano aneks do umowy z dn. 19.07.2021r. Zmieniono termin realizacji do 31.07.2021 r. oraz kwoty umowy na 31.895,77 zł. Kolejnym etapem było utwardzenie nawierzchni ścieżki, które wykonała firma KOPTRANS Grzegorz Korczaka. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 352/RI/2021 z 30.09.2021 r. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac podpisano aneks do umowy 19.10.2021 r. i przedłużono termin realizacji zadania do 30.10.2021 r. Koszt tego etapu wyniósł 54.000 zł.

Równolegle prowadzono prace polegające na opracowaniu projektu technicznego całej trasy ścieżki, która ma docelowo mieć nawierzchnię asfaltową łącznie z mostkiem przez rzekę Małą Wełnę. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Wełna. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr Umowa nr 460/RI/2021 z 15.12.2021 przez Firmę Inżynierską OPTIMA SOLID K. Walaszek, Mysłowice.

Wnioski i podsumowanie:

Członkowie Komisji po analizie wydatków na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”, nie wnieśli zastrzeżeń do poniesionych wydatków. Inwestycja wymaga szeregu uzgodnień, co niewątpliwie przedłuża czas realizacji zadania. Należy jednak wskazać, że ciąg komunikacyjny powstający w Skokach ma być jednym z etapów realizacji ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Sławy Wielkopolskiej do Roszkowa. Inwestycja jest wykonywana etapami ze względu na ukształtowanie terenu.

ad. 3

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka

Przedstawił podstawowe informacje dotyczące PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsca, do którego mieszkańcy Gminy Skoki w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych. Wyjaśnił, że trudno jest porównać koszty utrzymania PSZOK-u w latach 2020 i 2021, ponieważ w 2020 r. obowiązywał ryczałt dla firmy, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Skoki. W związku z czym przedstawił miesięczne koszty utrzymania punktu w od lutego 2021 r. i w 2022 r. do sierpnia.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u

Miesiąc	2021	2022
Luty	19639,12	21160,73
Marzec	55887,47	18888,29
Kwiecień	32178,79	26079,98

Maj	46469,23	27550,02
Czerwiec	40458,07	24629,24
Lipiec	23020,32	22137,58
Sierpień	47554,08	34379,10
Wrzesień	18070,40	
Październik	26773,46	
Listopad	19939,20	
Grudzień	29373,50	

W 2021 r. zebrano 199,035 mg odpadów komunalnych, a w 2020 r. 163,64 Mg. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w 2021 wynosił 359 363,64 zł. Z PSZOK-U w 2021 roku skorzystało 2124 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki. Od września 2021 r. oddanie odpadów komunalnych w PSZOK-u jest możliwe jedynie po okazaniu karty. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek. W 2022 r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u do końca sierpnia wynoszą 174824,9 zł.

Wnioski i podsumowanie:

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali porównania kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u za lata 2021 i 2022. Z analizy poszczególnych miesięcy wynika, że koszty w 2022 r. są niższe jak w 2021 r. Koszty zdecydowanie zmalały od września 2021 r., kiedy wprowadzone zostały obowiązkowe karty PSZOK. Członkowie komisji uznali, że wprowadzenie kart uszczelniło system oddawania odpadów na PSZOK, ponieważ karta może być wydana jedynie właścicielowi nieruchomości, który posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z czym od 1 września 2021 brak KARTY PSZOK uniemożliwi oddanie odpadów komunalnych w PSZOK-u.

Ad. 4

Na powyższe ustalenia zakończono prace komisji.

Skoki, dnia2022 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajska - *Mizgajska*
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk - *Surdyk*

