
KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

RMG.0012.l.8.2019

Protokół nr 8/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki

l. Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy : Urząd Miasta i Gminy w Skokach.

2. Komisja Rewizyjna w składzie:
- Piotr Babrakowski -przewodniczący komisji,

- Zbigniew Kubicki - Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji.

- Małgorzata Mizgajska - członek komisji,

- Andrzej Surdyk - członek komisji.

3. Kontrolę przeprowadzono: w dniu 19 sierpnia 2019 r.

w obecności Burmistrza M.iasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłosa oraz pracownika Urzędu

Podinspektora ds. infrastruktury Adam Zdanowski

4. Temat kontroli:
Kontrola inwestycja drogowych w 2018 r.

5. Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków komisji
oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji

zatwierdzonym Uchwałą Nr IY/25/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

6. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:

Komisja na podstawie przygotowanego wykazu inwestycji drogowych zrealizowanych

w 2018 r.

Lp.

l.

2.

Nazwa inwestycji

Utwardzenie

powierzchniowe drogi
gminnej w Roścmme -

podbudowa

Utwardzenie
powierzchniowe drogi

gminnej w Grzybowie -

podbudowa

Zakres robót

Utwardzenie

powierzchniowe z kruszywa

łamanego O do 63 mm o
grubości 15 cm na dhigości

drogi 495m i powierzchni
2.227,5m2.

Utwardzenie

powierzchniowe z kruszywa

łamanego O do 63 mm o
grubości 10 do 15 cm na

długości drogi 43 Om i
powierzchni 1.935m2.

Wartość robót

103.750 zł

73.450 zł

Wykonawca, tryb

wyboru, ilość ofert

Przedsiębiorstwo
Budowlano -

Drogowe Szymon

Włodarczyk Cieśle

Zapytanie ofertowe
BIP- 7 ofert,

Przedsiębiorstwo
Budowlano -

Drogowe Szymon
Włodarczyk Cieśle

Zapytanie ofertowe
BTP- 7 ofert,
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3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

Przebudowa drogi gminnej
w Jabłkowie do DPS

Przebudowa drogi gminnej
w Budziszewicach

Przebudowa ulicy Wąskiej

w Skokach

Przebudowa drogi gminnej
w Roszkowie

Przebudowa ulicy Włókna

w Potrzanowie - I etap

podbudowa

Budowa kanalizacj i
deszczowej na ulicy Polnej
w Skokach

Przebudowa drogi gminnej
w Potrzanowie - nakładka

bitumiczna

Podbudowa drogi w

Jabłkowie polegająca na

wykonaniu :
-podbudowy z KŁSM

gmb ości 12 cm
- nawierzchni bitumicznej

grubości 8 cm,
Długość drogi 604m,

o powierzchni 3.035 m

Przebudowa drogi w

Budzi sze wicach polegająca
na wykonaniu:

-podbudowy z KŁSM
grubości 5 cm

- nawierzchni bitumicznej

grubości 8 cm,

Długość drogi 600m,

o powierzchni 2.569 m

Przebudowa ul. Wąskiej w

Skokach polegająca na
nawierzchni drogi z kostki
betonowej na pow. 465m2na

długości drogi 95,5 m,
Kanalizacja deszczowa z rur

PCV 200mm długości 22m.

Przebudowa drogi gmimiej

w Roszkowie polegająca na
wykonaniu nakładki

bitumicznej na istniejącej

nawierzchni drogi o

grubości 5 cm na długości

drogi 963m i powierzchni
4.840 m2.

Przebudowa ulicy Włókna w

Potrzanowie polegająca na
wykonaniu podbudowy

drogi z KŁSM o grubości 20
cm, szerokości 4,4m na

długości drogi 723m o pow.

3.426, Im,

- odwodnienie drenażem o

długości 442 rn,

Budowa kanalizacji
deszczowej z rur PVC 315 i
630 mm o długości 640m,

- separator zintegrowanego

z osadnikiem - l szt.

-wylot wód deszczowych do

rzeki M:ałej Wehiy wraz z
umocnieniem skarp i dna

rzeki

Przebudowa drogi gminnej

w Potrzanowie polegająca
na wykonaniu nakładki
bitumicznej na istniejącej

nawierzchni drogi o

414.492,84 zł

266.781,47 zł

129.197,31 zł

327.877,26 zł

407.075,29 zł

541.488,48 zł

271.207,56 zł

Zakład
Wielobranżowy -

TRANS-BRUK ul.

Wiosny Ludów 58

Nekla

Przetarg
nieograniczony- 3

oferty,

Zakład
Wielobranżowy -

TRANS-BRUK ul.

Wiosny Ludów 58

Nekla

Przetarg

nieograniczony - 3

oferty,

Zakład Instalacji
Sanitarnych

Tadeusz Kopała
Bliżyce 5
Przetarg

nieograniczony- 4

oferty,

Zakład

Wielobranżowy -

TRANS-BRUK ul.

Wiosny Ludów 58
Nekla
Przetarg

nieograniczony - 3

oferty,

Przedsiębiorstwo
Budowlano -

Drogowe Szymon

Włodarczyk Cieśle

Przetarg

nieograniczony - 2

oferty,

ODNOWA
MODLIBOWSCY
Sp.J.

Ul. Rogozińska 5
Skoki
Przetarg

nieograniczony - 6

ofert,

Zakład
Wielobranżowy -

TRANS-BRUK ul.
Wiosny Ludów 58
Nekla
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10, Budowa oświetlenia

drogowego w północno -

wschodniej części miasta
Skoki

grubości 5 cm na szerokości

4,2m, długości drogi 1.055m

i powierzchni 4.481 m

Budowa słupów
oświetleniowych w ilości 68

szt. wraz z oprawami

oświetleniowymi LED 60W

290.646,00 zł

Przetarg

nieograniczony - 4

oferty,

ELEKTRO - TELE
Dalki Os. Piaskowe

11, Gniezno

Przetarg
nieograniczony - 7

ofert,

kontrolą objęta procedurę przetargową:
I. Inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach"
II. Inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego w północno -wschodniej części

miasta Skoki"

ad. I Inwestycja pn.: „Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach"

l). Przetarg odbył się na podstawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiającym była Gmina Skoki, a przedmiotem zamówienia była;
„Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach".

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót na kwotę
145.171,77 zł netto - załącznik. nr l do protokołu.

Dnia l marca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 36/2018 ogłosił przetarg
nieograniczony na „Przebudowę ulicy Wąskiej w Skokach" oraz powołał Komisję Przetargową.

2). Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania to:
^ przygotował opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej : Adam

Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
> ustalił wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich: Adam Zdanowski -

pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

> przygotował opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu : Adam Zdanowski — pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

> określił h-yteria oceny ofert : Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy

w Skokach.

3). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2018 r. pod nr 525269-N-2018

(Załącznik nr 2 do protokohi).
- na stronie internetowej zamawiającego; http;//skoki.nowoczesnagmina.pl

od dnia 01.03.2018 r. do 23.03.2018 (załącznik nr 3 do protokohi)
4). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ została zamieszczona na stronie

intemetowej Zamawiającego tj. Gminy Skoki http://skoki.nowoczesnagmina.pl

od dnia 01.03.2018r.do 23.03.2018 r.

5). Miejscem składania ofert był sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
atenTtinustalononadzien22.03.2018r.do godz. 12°°.

6). Otwarcie ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. Była to kwota 180.000 zł brutto.
Otwarcie ofert nastąpiło 22.03.2018 r. o godz. 1215 w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul.

Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

7). Zestawienie złożonych ofert: - złożone zostały 4 oferty.
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Oferta nr l Firma Usługowo - Handlowa „Anna" Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200

Gniezno - cena oferty 156.729,53 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Anmak", ul. Paderewskiego 23/9, 64-610

Rogoźno - cena oferty 168.434,00 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 3 Zakład Powroźniczy Edyta Czarniecka, Halina Czamiecka s. c. - cena oferty

174.283,32 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.
Oferta nr 4 Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała, Bliżyce 5, 62-085 Skoki " cena oferty

129.197,31 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.

S). Wykonawcy wykluczeni i odrzuceni:

Żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona, ani odrzucona.

9). Najkorzystniejsza oferta:
Oferta nr 4 Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała, Bliżyce 5, 62-085 Skoki - cena oferty

129.197,31 zł Uzasadnienie wyboru : - Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

10). Wynik postępowania został zatwierdzony dnia 06.04.2018 r. przez Komisję Przetargową w
składzie: Adam Zdanowski, Artur Nowakowski i Monika Wysocka - wszyscy pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Protokół sporządził: Adam Zdanowski.
Sporządzony protokół w dniu 20.04.2018 r. zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Kłos.
11). Udzielenie zamówienia;
Umowa została zawarta w dniu 17.04.2018 r. z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz

Kopała, Bliżyce 5, 62-085 Skoki (umowa nr 167/RIGP/2018, stanowi załącznik do protokołu nr
4) a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznychdnia20.04.2018 r. pod nr 500088036-N-2018.

12). Termin realizacji zamówienia w umowie nr 167/R1GP/2018 został wyznaczony na dzień
30.05.2018 r.

13). Roboty związane z przebudową ulicy Wąskiej w Skokach zakończone zostały w dniu
24.05.2019r. zgodnie z protokołem z dnia 04.06.2018 r. z końcowego odbioru i przekazania

inwestycji do eksploatacji, (protokół stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
7. Wnioski i podsumowanie

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli w procedurze przetargowej nie wykazała uchybień.

Według oceny członków Komisji procedura przetargu była zgodna z ustawą o zamówieniach

publicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ustalonym terminie. W efekcie przebudowy
ulicy ul. Wąskiej w Skokach wykonano 95,5 m drogi.

Ad. II Inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego w północno - wschodniej części miasta
Skoki"
l). Przetarg odbył się na podstawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiającym była Gmina Skoki, a przedmiotem zamówienia była;
„Budowa oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części miasta Skoki".

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót na kwotę
320.410,62 zł netto - załącznik nr 6 do protokołu.
Dnia 4 czerwca 2018 r., Burmistrz Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 95/2018 ogłosił przetarg
nieograniczony na „Budowę oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części miasta Skoki"

oraz powołał Komisję Przetargową.

2). Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania to:
> przygotował opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej : Adam

Zdanowsld - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

> ustalił wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich: Adam Zdanowski -

pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
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> przygotował opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu : Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

> określił kryteria oceny ofert : Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach.

3). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2018 r. pod nr 567652-N-2018

(Załącznik m- 7 do protokołu).

- na stronie intemetowej zamawiającego; http://skoki.nowoczesnagmina.pl
od dnia 05.06.2018 r. do 22.06.2018 (załącznik m- 8 do protokołu)

4). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ została zamieszczona na stronie

intemetowej Zamawiającego tj. Gminy Skoki http;//skoki.nowoczesnagmina.pl
od dnia 05.06.2018r.do 22.06.2018 r.

5). Miejscem składania ofert był sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
a termin ustalono na dzień 21.06.2018 r.do godz. 12 .

6). Otwarcie ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. Była to kwota 434.000 zł brutto.
Otwarcie ofert nastąpiło 21.06.2018 r. o godz. 1215 w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul.

Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

7). Zestawienie złożonych ofert: - złożone zostały 4 oferty.
Oferta nr l P.P.H.U. "Ragama" Leszek Przybytek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno - cena
oferty 299.094,14 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 2 El - Mar Sp. z o.o. pl. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień - cena oferty 374.944,44 zł

- brutto, okres gwarancji 24 miesiące.
Oferta nr 3 Inohurt Sp. z o. o. ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław - cena oferty

384.651,97 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.
Oferta nr 4 Itinet, ul. Zjednoczenia 118b, 65-120Ziełobna Góra - cena oferty 355.000,00 zł -

brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.

Oferta nr 5 Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarszynka Taczanów Dmgi 47, 63-300 Pleszew —

cena oferty 544.777,93 zł brutto, okres przedhiżonej gwarancji 24 miesięcy.
Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo — Usługowe Ełtrans Stanisław

Stachowicz, ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno - cena oferty 312.957,02 zł brutto, okres

przedłużonej gwarancji O miesięcy.
Oferta nr 7 Elekfro ~ Tele Damian Smigielski , os. Piaskowe 11, 62-200 Dalki - cena oferty

290.646, 00 zł brutto, okres przedłużonej gwarancji o 24 miesiące.
8). Wykonawcy wykluczeni i odrzuceni:

Żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona, ani odrzucona.

9). Najkorzystniejsza oferta:
Oferta nr 7 Elektro - Tele Damian Smigielski , os. Piaskowe 11, 62-200 Datki - cena oferty

290.646, 00 zł brutto, okres przedłużonej gwarancji o 24 miesiące.

Uzasadnienie wyboru ; - Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
10). Wynik postępowania został zatwierdzony dnia 03.07.2018 r. przez Komisję Przetargową w
składzie: Adam Zdanowski, Daria Buksakowska i Monika Wysocka - wszyscy pracownicy

Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
Protokół sporządził: Adam Zdanowski.
Sporządzony protokół w dniu l 3.07.2018 r. zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Kłos.

11). Udzielenie zamówienia;
Umowa została zawarta w dniu 12.07.2018 r. z firmą Elektro - Tele Damian Smigielski , os.

Piaskowe 11, 62-200 Dalki ( umowa nr 286/RIGP/2018, stanowi załącznik do protokołu m- 9) a
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ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

dnia 13.07.2018 r. pod nr 500164483-N-2018.

12). Termin realizacji zamówienia w umowie nr 286/RIGP/2018 został wyznaczony na dzień
15.10.2018 r.

13) Roboty związane z budową oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części miasta

Skoki zakończone zostały w dniu 15.10.2018 r. zgodnie z protokołem z dnia 26.10.2018 r. z

końcowego odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji, (protokół stanowi załącznik nr 10 do

protokołu).
7. Wnioski i podsumowanie

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli w procedurze przetargowej nie wykazała uchybień.
Według oceny członków Komisji procedura przetargu była zgodna z ustawą o zamówieniach

publicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ustalonym terminie, W efekcie budowy
oświetlania powstało 66 sztuk słupów oświetleniowych 7 m z oprawami Led 60 W oraz 2 sztuki

słupów oświetleniowych 5 m z oprawami LED 40 W. Powstało oświetlenie na terenie miasta

Skoki tj. ulicy: Dojazd, Podgórnej, Falistej, Górnej, Dolnej. Okrężnej. Różanej, Konwallowej,
TuUpanowej, Irysowej i Poprzecznej.

Podsumowanie

W 2018 r. zrealizowano 10 inwestycji drogowych na terenie Miasta l Gminy Skoki. Wartość

wykonanych robót wyniosła 2.825. 966,20 zł. Komisja Rewizyjna kontrolując inwestycje

drogowe wybrała 2 inwestycje, w których sprawdziła procedurę przetargową. Kontrola objęto
inwestycje pn. „Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach" oraz „Budowa oświetlenia

drogowego w północno - wschodniej części miasta Skoki". Komisja oceniła, że w wyżej

wymienionych inwestycjach prawidłowo przeprowadzono procedurę przetargową.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu

Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia .AS.sA0 ...... 2019 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisii:

l/ Piotr Babrakowski -
2, Zbigniew Kubicki- .......y. r^ ^ ^. L . .^. ...........

3, Małgorzata Mizgajska - ... . /?J/^1^/UC^
4, Stanisław Janecko - ........!^.^^^T

5/Andrzej Surdyk - ......../.....^T.^^:^,

Pouczenie; •' \

Zgodnie z §95 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciqguj7 dni od daty
otrzymania niniejszego protokółu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady t[w agi dotyczące kontroli

i JeJ wyników

JUOAPtef
Podpis , data ^ t)ie<-?SC kierownika
kontrolowanej^ jednostki

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
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