
RMG.0012.1.1.2021

Protokół Nr 22/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 16 lutego 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni
- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności,

- Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski.

l. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza wydatków na przebudowę drogi pomiędzy ulicą Zamkową a
Wągrowiecką w Skokach.

3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2020.

4. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.l

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr BabrakowskL Stwierdził, że
Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie

poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji
zatwierdzonym Uchwałą Nr Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Ad. 2

Zgodnie z zestawieniem wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe w sprawozdaniu

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2020 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi

pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach" wydatkowano 374. 325,73 zł, plan wynosił

375.000, 00 zł, co stanowi 99,82 % wykonania budżetu.

Na koszt realizacji inwestycji składają się następujące wydatki:

Rodzaj wykonanych usług,
zakupów

aktualizacja opracowań

kosztorysowych

Zlecenie nr 124/RI/2020 z
26.02.2020 PW ADAM -
zakup betonu towarowego,
Piasku, kruszywa

zakup kostki brukowej,
krawężników

zakup kostki brukowej
Umowa 146/RI/2020 z
31.03.2020 Zakład Instalacji
Sanitarnych T. Kopała -

budowa nawierzcbii, jezdni,
chodników i wjazdów
Umowa 155/RI/2020 z
31.03.2020 Jerzy
Szczepański - inspektor

nadzoru

Wydatki poniesione na

zadanie

l 800,00

4 600 JO

l 201,01

158,77

349 445,20

6 988,00

Dowody księgowe

rach. 2/2020 z 14.02.2020

f. 44/02/2020 z 26.02.2020

fa/48/02/0/2020 z 25.02.2020

fa/66/02/0/2020 z 29.02.2020

f.35/2020 z 08.06.2020
349.445,20

Lista 202 YI/2020 6988,-
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Umowa zlecenie

206/RI/2020 z 05.06.2020
Zakład Instalacji Sanitarnych
T. Kopała - prace ziemne

związane z budową nasypu
ziemnego ł umocowame

skarpy 10 132,05
f. 36/2020 z 15.06.2020
10132,05

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przez pracownika Urzędu - Podinspektor ds.

infrastruktury Adama Zdanowskiego

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót, w którym

określono wartość szacunkowa zamówienia na kwoty netto:

- kanalizację deszczową 92.745, 96 zł netto,

- nawierzchnia drogowa 268.215,41 zł netto.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszono

przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi pomiędzy ulica Zamkową a Wągrowiecką w

Skokach".

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie Biuletynu Zamówień Publicznych.

W postępowaniu przetargowym złożono 9 ofert, ceny ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta l: 543.978,41 zł brutto

Oferta 2: 349.445,20 zł brutto

Oferta 3: 601.866,00 zł brutto

Oferta 4: 496.459,68 zł brutto

Oferta 5: 444.984,37 zł brutto

Oferta 6: 621.163,62 zł brutto

Oferta 7: 493.154,92 zł brutto

Oferta 8: 553.900.71 zł brutto

Oferta 9: 452.631,71 zł brutto

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Zakład Instalacji Sanitarnych Słusarstwo,

Betoniarstwo, Transport Tadeusz Kopała - Oferta nr 2: 349.445,20 zł brutto. Wartość szacunkowa

zamówienia ustalona na kwotę: 360.961,37 zł netto + 23%VAT,tj. 83.021,12 zł 443.982,49 zł brutto

-30%, tj. 133.194,75 zł 310.787,74 zł brutto. Z powyższych wyliczeń wynika, że najkorzystniejsza

cenowo oferta złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych Slusarstwo, Betoniarstwo, Transport

Tadeusz Kopała:

• była niższa o ponad 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert,
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• nie była niższa o ponad 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT,

• jest wyższa od wysokości środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w Budżecie Gminy

- 298.200 zł.

W związku z powyższym w/w Wykonawca poproszony został o złożenie wyjaśnień rażąco niskiej

ceny. Wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zamawiającego, wysokość posiadanych przez

Zamawiającego środków na realizację przedmiotowego zadania zostały zwiększone do brakującej

kwoty.

Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski

Poinformował, że dodatkowe koszty, które me zostały ujęte w przetargu t.j.:

Umowa zlecenie

206/RI/2020 z 05.06.2020
Zakład Instalacji Sanitarnych
T. Kopała - prace ziemne

związane z budową nasypu

ziemnego i umocowanie

skarpy

zakup kostki brukowej,
krawężników

zakup kostki brukowej

10 132,05

l 201,01

158,77

f. 36/2020 z 15.06.2020 10132,05

fa/48/02/0/2020 z 25.02.2020

fa/66/02/0/2020 z 29.02.2020

Zostały poniesione ponieważ, nie cały zakres robót dało się przewidzieć na etapie projektowania

dokumentacji. W trakcie realizacji zadania mieszkańcy zgłaszali uwagi i spostrzeżenia, które

umożliwiły podjęcia działań na etapie realizacji inwestycji, a tym samy wyeliminowania

niedogodności dla użytkowników drogi.

W ramach inwestycji wykonano :

- kanalizację deszczową PVC 315 mm, dhigości 104,52 m,

- powierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm o pow. 993 m ,

- powierzchnię chodników i wjazdów na posesję z kostki betonowej o pow. 729 m długości drogi

wynosi 168 m.

Podsumowanie:

Komisja Rewizyjna po analizie wydatków na inwestycje pn. „Przebudowa drogi pomiędzy ulicą
Zamkową a ul. Wągrowiecką w Skokach, nie wskazała uchybień. Łącznik pomiędzy ulicą Zamkową
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a Wągrowiecką w Skokach o nawierzchni gruntowej, został całkowicie przebudowany. Na drodze o

długości 170 mb i szerokości 5,5m ułożono kostkę betonową, grubości 8 cm. Chodniki i wjazdy na
posesje zostały też utwardzone. Wykonano również kanalizację deszczową, która zbierze wody
opadowe z nawierzchni drogi i chodników. Zainstalowano też urządzenia bezpieczeństwa mchu

drogowego w postaci barier ochronnych i wykonano 2 przejścia dla pieszych.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej
za rok 2020, który stanowi załącznik do protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej (jednogłośnie 5
głosami za) przyjęli przedstawione sprawozdanie z prac Komisji za rok 2020.

Ad. 4
Na powyższych ustaleniach zakończono posiedzenie.

Podpisy członków Komisii:
l/ Piotr Babrakowski
2, Zbigniew Kubicld-
3, Małgorzata Mizgajska -
4, Stanisław Janecko - ... .^. ..

5, Andrzej Surdyk - .......L..T:

Skoki, . W. .<?X... 2021 r.

Otrzymują :

- Burmistrz Miasta i Gminy skoki Tadeusz Kłos,

- Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa.
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