
RMG.0012.1.6.2021

Protokół Nr 27/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 5 lipca 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni
- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

- Burmistrz Miasta Gminy Skoki Tadeusz Kłos

- Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski

Protokolant: Katarzyna Przybysz

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola inwestycji budowy oświetlenia w północno-wschodni ej części

miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską.

3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.l

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski.

Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał
i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego po siedzenia j e st zgodny z planem

pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

l. Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy : Urząd Miasta i Gminy w
Skokach.

2. Komisja Rewizyjna w składzie:

- Piotr Babrakowski -przewodniczący komisji,

- Zbigniew Kubicki -Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji.

- Małgorzata Mizgajska - członek komisji,
- Andrzej Surdyk - członek komisji.

3. Kontrolę przeprowadzono: w dniu 7 lipca 2021 r.

4. Temat kontroli:

Kontrola inwestycji budowy oświetlenia w północno-wschodniej części miasta
pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską.

5. Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

6. Wyjaśnień udzielił:
Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski

7. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:

l). Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami, na podstawie których

przeprowadziła kontrolę , tj. :

- dokumentacją przetargową inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą

Kościuszki aAntoniewskąw Skokach"- sygnatura akt ZP.271.5.2020.
- dowodami księgowymi dotyczącymi poniesionych wydatków w ramach kontrolowanej

inwestycji.
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Zestawianie wydatków związanych z inwestycją:

Zadania związane z inwestycją Dowód księgowy Koszty zadania

Umowa 287/RI/2019 z22.05.2019
Wykonawstwo Nadzory Projekty
Paweł Linkowski - opracowanie

dokumentacji projektowo-

kosztorysowei

Faktura m 12/2020 z
02.07.2020

24 600,00

Dokument obliczenia opłaty
2576/2020 z 27.03.2020 uzgodnienie
dokumentacji projektowej z
Powiatem Wągrowieckim

150,00

Umowa nr 192/RI/2020 z 20.05.2020
Pracownia Archeologiczna

UNI ART Poznań - nadzór
archeologicznych, prowadzenie
badań.

Umowa 288/RI/2020 z 15.07.2020
MAGEŁEKTRO Sp. Z o.o. -

budowa oświetlenia drogowego

Faktura nr 66/2020 z
05.11.2020

Faktura nr

216/11/2020/MAGz
12.11.2020

7380,00

314 231,58

Umowa nr 292/RI/2020 z 15.07.2020
Wykonawstwo Nadzory Projekty
Paweł Linkowski. - nadzór

inwestorski

Faktura m- 20/2020 z
01.12.2020

6 284,00

Umowa 1811/OP/UI/2020/P z dn.
18.08.2020 Enea Oświetlenie Sp. z

o.o. - wykonanie usług oświetlenia

p/n/10067168/00005/20 z 19.10.2020
opłata przyłączeniowa ENEA
Operator

Faktura nr 1190106912 z
04.12.2020

Umowa nr 439/RI/2020 z 04.11.2020
Maszyny Drogowe Sp. Z o.o. -

wyrównanie nawierzchni drogi,

wymieszanie warstwy ścierahiej i

zagęszczenie nawierzchni

Wycinka drzew i zakrzaczenia z pasa

drogowego

Całkowity koszt inwestycji

Faktura nr 7/mag/l 1/2020 z
24.11.202020036,70

20 036 JO

Faktura nr 34/2020 z
03.11.2020

l 720,00

399 973,34

Największy wydatek to kwota 314.231,58 zł , jest to wydatek zrealizowany na podstawie
umowy nr 288/RI/2020 z 15.07.2020. Wykonawca został wyłoniony na podstawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiającym była Gmina Skoki, a

przedmiotem zamówienia była; „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a
Antoniewską w Skokach"'.
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Wartość szacunkową zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą

Kościuszki a Antoniewską w Skokach" ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót na

kwotę netto 354.486,16 zł.

Zarządzeniem nr 86/2020 z dnia 10.06.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił przetarg

nieograniczony na „Budowę oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską

w Skokach" i zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.06.2020 r. ogłoszono na Platformie Zakupowej oraz w Biuletynie Informacje Publicznej

Gminy Skoki przetarg nieograniczony pn.:"Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą

Kościuszki a Antoniewską w Skokach".

Termin składania ofert wyznaczono na 01.07.2021 r. do godz. 12.00.

Kwotę brutto Jaką zamawiający przeznaczył na sfmansowanie zamówienia wyniosła

367.870,00 zł. W terminie składania ofert wpłynęło 12 ofert. Na realizację zadania wpłynęły

następujące oferty:

Nr oferty

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo mżyniery j no-Techniczne TELTOR-

PÓL PÓŁNOC SA
ul. Śnieżna l

EI-MAR Spółka z o.o
uL. Sportowa l
42-700 Lubliniec
Zakład Elektroinstalacyjny
Jan Kapela

ui. Topolowa 16
64-610Rogożno
EI-Sport

Małgorzata Pawlaczyk

ui. Rawicka 18

60-113 Poznań

ATMA Halina Radzimirska

ul. Tuwima 7

87-700 Aleksandrów Kujawski

MAGELEKTRPO Sp. z o.o

Sp.j.

ul. Romana Maya l,

61-371 Poznań

Inohurt Intemational Sp. z o. o

Spółka komandytowa

ui. Transportowca 31

88-100 Inowrocław

Cena brutto

714.851,40

360.701,96

419.181,00

356.700,00

349.311,35

314.231,58

429.781,08



8.

9.

10.

11.

12.

P.P.U.H. ELTRANS

Stanisław Stachowicz

ul. Trzemeszeńska 7

62-200 Gniezno

Senvice-Net Mariusz Kiełpiński

62-235 Trzemżal 4/1

Usługi Elektryczne

Jerzy Jarzembowski

ul. Ciastowicza 4/2

62-085 Skoki

Usfagi Elektromonterskie

Michał Kuśnierek

Zabrzewo 23,

64-117KrzyckoMałe

Zakład Elektrotechniczny

Instaiator

Rafał Kiełpiński
Strzyżewo Kościelne 24,

62-200 Gniezno

334.850,65

344.337,55

470.000,02

571.488,36

477.849,03

Jako najkorzystiiiejszą ofertę wybrano ofertę nr 6 złożoną przez: Magelektro Sp. z o. o. Sp. j.

ul. Romana Maya l, 61-371 Poznań. Cena oferty wyniosła 314.231,58 zł. Wykonawca złożył

najkorzystniejszą ofertę cenowo oraz spełnił wymogi SIWZ. Umowę z wykonawcą podpisano

w dniu 15.07.2020 r. - numer umowy 288/RI/2020. Zakres robót objął w szczególności

budowę:

-linii kablowej nNO,4 kV typu YAK 4x25 mm o łącznej długości 3.546 m,

- słupów ośmiokątnych 5 m ocynkowanych ogniowo, gmbość ścianki 3 mm - 3 szt.,

- słupów ośmiokątnych 7 m ocynkowanych ogniwo, gmbość 3 mm-78 szt.

- montaż opraw oświetleniowych typu LED 60W-85 szt

Termm rozpoczęcia wykonywania robót budowalnych w umowie określono na dzień

podpisania umowy, a zakończenie na 20 października 2020 r. Zgodnie z wpisem w dzienniku

budowy 20.10.2020 r. wykonawca zakończył realizację zadania.
Zgodnie z umową nr 1811/OPAJI/2020/P z dn. 18.08.2020, Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

zamontowała 7 dodatkowych oprawy na istniejących słupach, koszt tego zadania to 24.600 zł.

W ramach inwestycji zawarto również umowę na usługę naprawy dróg th-iczniowych
polegającą na wyrównaniu nawierzchni drogi, wymieszaniu warstwy śderalnej i zagęszczeniu

nawierzchni - umowa nr 439/RI/2020. Koszt realizacji umowy wyniósł 20.036,70 zł. zadanie

realizowała firma Maszyny Drogowe sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w miejscowości Skałowo.



8. Wnioski i podsumowanie

W ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w pólnocno-wscho dniej części miasta pomiędzy

ul. Kościuszki a Antoniewską" powstało oświetlenie drogowe na ulicy Malinowej,

Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Czereśniowej i części Kościuszki w Skokach. W ramach

inwestycji zamontowano 85 energooszczędnych opraw oświetleniowych LED o mocy 60 W.

Wykonawcą zadania była firma MAGELEKTRO z Poznania, wyłoniona w drodze

przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 12

ofert. Cena najniższej z nich złożona przez firmą MAGELEKTRO wynosiła 314.231,58 zł, a

najwyżej skalkulowana oferta, została wyceniona na kwotę 714.851,40 zł. Dodatkowo na części

ul. Kościuszki w Skokach na istniejącej Unii energetycznej napowietrznej na shipach zostało

zamontowanych 7 opraw oświetleniowych. Wykonawcą tego zadania była spółka energetyczna

ENEA Oświetlenie. Koszt zamontowania dodatkowych opraw to kwota 24.600 zł. Zakończenie

prac związanych z budową oświetlenia nastąpiło zgodnie z umową do 20 października br.

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli budowy oświetlenia w północno-wscho dniej części

miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską, nie wykazała uchybień. Inwestycja

zrealizowana została w terminie. Członkowie Komisji uznali, że inwestycja znacząco wpłynęła

na poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego w tej części miasta.

Ad. 3

Na powyższy ustaleniach zakończono prace komisji.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu
przekazano kierownikowi Jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji

Rewizyjnej.

Skoki, dnia .M.Ł^......2021 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/
Podpisy członków Komisii:
l/ Piotr Babrakowski -

2, Zbigniew Kubicki- ........ ^^, .^. •S^-'--- •/ •

3, Małgorzata Mizgajska - ... /?%%^^f/^. ...........
} •' f\

4, Stanisław Janecko -

5, Andrzej Surdyk -

Pouczenie;
Zgodnie z § 70 ust. l Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni

od daty otrzymała mniejszego protokołu, ^wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi

dotyczące, kontra

i jej wyników.

,f.tLa

Podpis , data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy


